

UBND TỈNH TRÀ VINH
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Số:1336 /SKHĐT-ĐT

V/v giải pháp đẩy nhanh giải
ngân vốn đầu tư công năm 2020
và công tác chuẩn bị dự án khởi
công mới năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trà Vinh, ngày 22 tháng 7 năm 2020

Kính gửi:

- Các Sở, Ban ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch covid-19;

Căn cứ Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2020 phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2020;

Căn cứ Công văn số 2162/UBND-THNV ngày 09 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 4403/BKHĐT-TH ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2020;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2738/UBND-CNXD ngày 16 tháng 7 năm 2020 về việc đề xuất giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020,

Năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm cuối để hoàn thành kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 – 2020; đồng thời, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 được UBND tỉnh giao cho các đơn vị ngay từ đầu năm và sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng với sự nỗ lực của các Sở, Ban ngành, chủ đầu tư dự án, tình hình giải ngân vốn đầu tư công 06 tháng đầu năm có chuyển biến tích cực, cao hơn so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, nhìn chung đến nay công tác triển khai một số dự án tương đối chậm, ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh, làm giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án và đạt mục tiêu giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết số 84/NQ-CP

ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ; Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các đơn vị từ nay đến cuối năm 2020 tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nội dung chủ yếu sau:

1. Về công tác triển khai thực hiện

- Rà soát tình hình thực hiện từng dự án, từ đó phân nhóm các dự án gấp vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng, đấu thầu; nhóm các dự án gấp vướng mắc về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng; nhóm các dự án gấp vướng về tiến độ thực hiện (*chậm tiến độ do nguyên nhân khách quan, chủ quan*), kế hoạch vốn và thủ tục giải ngân để kịp thời giải quyết, tháo gỡ và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư **chậm nhất hết ngày 31 tháng 7 năm 2020 theo Phụ lục số 01** để tổng hợp.

- Chủ động, đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành vượt tiến độ hoặc đúng theo tiến độ Hợp đồng ký kết, sớm đưa dự án vào sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư; kiên quyết xử lý nghiêm các nhà thầu chậm, trễ tiến độ thực hiện theo Hợp đồng ký kết. Trường hợp, các nhà thầu vi phạm hợp đồng và không đủ năng lực để thực hiện tiếp xử lý chấm dứt hợp đồng ngay; lựa chọn nhà thầu khác đủ năng lực để thực hiện sớm hoàn thành dự án đưa vào sử dụng.

- Công tác giải phóng mặt bằng: Các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương theo thẩm quyền tổ chức lập và phê duyệt phương án Bồi thường GPMB và tái định cư (*nếu có*); trong tháng 8 năm 2020 phải bàn giao hết mặt bằng cho nhà thi công để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án.

- Chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan khẩn trương nghiệm thu giai đoạn, trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, phải làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước, để thanh toán khối lượng nhà thầu thi công; tránh trường hợp để dồn khối lượng hoàn thành nhiều đợt mới làm hồ sơ thanh toán, từ đó làm ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh; nếu để xảy ra hiện tượng này, dẫn đến khiếu nại, phản ánh từ các nhà thầu và làm ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh thì chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

- Đối với các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng: Các chủ đầu tư chấp hành nghiêm thời hạn nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành để trình người có thẩm quyền phê duyệt theo đúng thời gian quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính.

- Đối với các dự án khởi công mới năm 2020 đang thực hiện bước thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, đề nghị các chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu tư vấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện sớm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình; trình thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng thi công trong tháng 8 năm 2020.

- Thực hiện nghiêm công tác cải cách hành chính theo Kế hoạch 40/KH-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư công so với thời gian quy định, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

2. Về kế hoạch vốn

- Đối với các dự án vốn tinh quản lý: Đề nghị chủ đầu tiếp tục rà soát tình hình triển khai thực hiện chi tiết từng dự án theo tiến độ thực tế, dự kiến khả năng giải ngân vốn thực tế của từng dự án đến cuối năm 2020; kịp thời đề xuất điều chuyển vốn nội ngành (*theo cùng nguồn vốn đầu tư*) từ các dự án không có khả năng giải ngân hết vốn, các dự án giải ngân chậm sang các dự án khác có tiến độ giải ngân cao nhu cầu bổ sung thêm vốn để thanh toán khối lượng dự án hoàn thành hoặc các dự án cần bổ sung vốn thanh toán theo tiến độ hợp đồng thực hiện để đảm bảo giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 được giao.

Trường hợp, sau khi thực hiện điều chuyển nội ngành không sử dụng hết vốn được giao hoặc có nhu cầu bổ sung thêm vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành dự án; đề nghị đơn vị ghi rõ số vốn đề xuất cắt giảm trả lại ngân sách hoặc số vốn cần bổ sung thêm cho từng dự án cụ thể, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư **chậm nhất hết ngày 05 tháng 8 năm 2020 theo Phụ lục số 02 và 03** để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

- Đối các dự án sử dụng nguồn vốn phân cấp huyện quản lý: Đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, các chủ đầu tư dự án rà soát cụ thể tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân vốn thực tế từng dự án; điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án không có khả năng giải ngân hết vốn được giao sang các dự án khác có nhu cầu bổ sung vốn để thanh toán khối lượng dự án hoàn thành theo thẩm quyền phân cấp quản lý; phân đấu đến cuối năm 2020 giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

3. Về công tác chuẩn bị dự án dự kiến khởi công mới năm 2021

Trên cơ sở danh mục dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 được HĐND tỉnh khóa IX - Kỳ họp thứ 16 thông qua và được UBND tỉnh giao cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ Chủ đầu tư dự án, khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Các Chủ đầu tư chủ động phối hợp với đơn vị sử dụng và các ngành liên quan, khảo sát đánh giá lại hiện trạng thực tế, nhu cầu cần thiết phải đầu tư dự án và khẩn trương hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án (theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019 và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ) **chậm nhất đến hết ngày 20 tháng 8 năm 2020** gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án theo quy định của Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn có liên quan.

- Đối với nguồn vốn phân cấp cho UBND các huyện, thị xã và thành phố quản lý: Yêu cầu UBND các huyện, thị xã và thành phố căn cứ vào mức vốn đã được HĐND tỉnh thông qua dự kiến mức vốn hỗ trợ có mục tiêu cho địa phương, trình HĐND cùng cấp giao chi tiết mức vốn cho từng dự án; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án theo quy định của Luật

Đầu tư công năm 2019 và triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định, đảm bảo dự án đủ điều kiện giao kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm.

- Đối với dự án đủ điều kiện giao kế hoạch vốn năm 2021 là dự án phải thuộc danh mục dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và phải có quyết định phê duyệt dự án của cấp có thẩm quyền trước ngày giao kế hoạch vốn.

- Trong quá trình tiến hành chuẩn bị đầu tư dự án (lập dự án đầu tư) song song phải lập, phê duyệt phương án Bồi thường GPMB và hỗ trợ tái định cư (nếu có); trường hợp cần thiết ứng trước kế hoạch vốn năm 2021 thực hiện trước công tác Bồi thường GPMB và hỗ trợ tái định cư trong năm 2020, để khi dự án được giao vốn triển khai ngay công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng thi công.

Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào nhiệm vụ được giao tổ chức và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan khẩn trương thực hiện. Trong quá trình triển khai, thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn xử lý hoặc tham mưu UBND tỉnh kịp thời giải quyết./. *(ký)*

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban KT-NS HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài chính;;
- KBNN tỉnh Trà Vinh;
- Lưu: VT, ĐT, Trưởng.

GIÁM ĐỐC



Châu Văn Hòa



Phụ lục số 01

DANH MỤC DỰ ÁN VƯỚNG MẮC, KHÓ KHĂN, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHẬM

* (Kèm theo Công văn số 1336/SKHĐT-DT ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Chủ đầu tư	Thời gian KC-HT	Quyết định chủ trương hoặc quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2020	Lũy kế giải ngân đến thời điểm báo cáo	Ước giải ngân đến cuối năm 2020	Nêu khó khăn vướng mắc cụ thể (Nguyên nhân: Khách quan, chủ quan); đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới; đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý trường hợp vượt thẩm quyền chủ đầu tư				
					Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành (nếu có)	TMĐT									
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
TỔNG SỐ															
I	CÁC DỰ ÁN VƯỚNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG														
1	Dự án.....														
2	Dự án.....														
...														
II	CÁC DỰ ÁN VƯỚNG CƠ CHẾ, THỦ TỤC TRONG THỰC HIỆN ĐẦU TƯ														
1	Dự án.....														
2	Dự án.....														

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Chủ đầu tư	Thời gian KC-HT	Quyết định chủ trương hoặc quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2020	Lũy kế giải ngân đến thời điểm báo cáo	Ước giải ngân đến cuối năm 2020	Nêu khó khăn vướng mắc cụ thể (Nguyên nhân: Khách quan, chủ quan); đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới; đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý trường hợp vượt thẩm quyền chủ đầu tư				
					Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành (nếu có)	TMĐT									
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
III	CÁC DỰ ÁN THI CÔNG CHẬM TIỀN ĐỘ SO VỚI HỢP ĐỒNG KÝ KẾT														
1	Dự án.....														
2	Dự án.....														



Phụ lục số 02

DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020

(Kèm theo Công văn số 1336 /SKHĐT-ĐT ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Quyết định chủ trương hoặc quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 được giao	Kế hoạch vốn trung hạn đã giao đến nay	Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 sau khi điều chỉnh	Ghi chú					
		Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành (nếu có)	TMĐT					Giảm	Tăng	Giải trình nguyên nhân điều chỉnh tăng, giảm cụ thể chi tiết theo từng dự án			
			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
TỔNG SỐ													
I	Nguồn vốn.....												
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020												
1	Dự án.....												
...												
(2)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2020												
1	Dự án.....												
...												
II	Nguồn vốn.....												

TT	Danh mục dự án	Quyết định chủ trương hoặc quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 được giao	Kế hoạch vốn trung hạn đã giao đến nay	Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 sau khi điều chỉnh	Ghi chú					
		Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành (nếu có)	TMĐT					Giảm	Tăng	Giải trình nguyên nhân điều chỉnh tăng, giảm cụ thể chi tiết theo từng dự án			
			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020												
1	Dự án.....												
...												
(2)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2020												
1	Dự án.....												
...												
III	Như trên												
												



Phụ lục số 03

DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2020

(Kèm theo Công văn số 1336/SKHĐT-ĐT ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2020	Lũy kế giải ngân đến thời điểm báo cáo	Ước giải ngân đến 30/9/2020	Ước giải ngân đến cuối năm 2020	Kế hoạch vốn năm 2020 sau khi điều chỉnh	Ghi chú							
		Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT							Giảm	Tăng	Giải trình nguyên nhân điều chỉnh tăng, giảm cụ thể chi tiết theo từng dự án					
			Tổng số các nguồn vốn	Trong đó: NSNN													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
A	Kế hoạch vốn giao đầu năm																
I	Nguồn vốn NSTW																
	Dự án...																
	Dự án...																
																
II	Nguồn vốn NSĐP																
	Dự án...																
	Dự án...																
																
III	Nguồn vốn.....																
	Dự án...																
	Dự án...																
IV	Như trên																
B	Kế hoạch vốn năm 2019 chuyển sang năm 2020																
I	Nguồn vốn NSTW																
	Dự án...																
	Dự án...																

										
II	Nguồn vốn NSDP										
	Dự án...										
	Dự án...										
										
III	Nguồn vốn.....										
	Dự án...										
	Dự án...										
IV	Như trên										