

Số: 122 /GM-SKHĐT

Trà Vinh, ngày 30 tháng 7 năm 2020

GIẤY MỜI

Về việc **chấm dứt hoạt động dự án Trang trại nuôi bò Mỹ Chánh của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Đầu tư nông nghiệp Tân Mỹ Chánh**

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời:

- Đại diện Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- Đại diện Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Đại diện Sở Tài chính;
- Đại diện UBND huyện Châu Thành;
- Đại diện UBND xã Mỹ Chánh (*nhờ UBND huyện Châu Thành mời*).
- Đại diện Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Đầu tư nông nghiệp Tân Mỹ Chánh (*để nghị người đại diện theo pháp luật tham dự, không cử người dự thay để quyết định các nội dung tại buổi làm việc*).

Đến kiểm tra thực tế địa điểm triển khai dự án, nội dung:

- Dự án “Trang trại nuôi bò Mỹ Chánh” được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 2672/QĐ-UBND ngày 19/12/2016; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1551/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 và 529/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cấp cho Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Đầu tư nông nghiệp Tân Mỹ Chánh. Tiến độ thực hiện dự án được phê duyệt điều chỉnh:

+ Thực hiện thủ tục pháp lý: Từ tháng 4/2018 – 7/2018: Thuê tư vấn lập hồ sơ thiết kế và xin giấy phép xây dựng.

+ Khởi công xây dựng: Tháng 8/2018.

+ Hoàn thành đưa vào hoạt động: Tháng 02/2019 (Đính kèm văn bản của Công ty TNHH TMXD ĐTNN Tân Mỹ Chánh cam kết cụ thể về tiến độ xây dựng các hạng mục của công trình).”

- Đến nay dự án chưa triển khai hoàn thành đưa dự án vào hoạt động theo tiến độ đăng ký đã được phê duyệt.

- Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh về việc chấm dứt hoạt động dự án theo chỉ đạo tại Công văn số 2710/UBND-NC ngày 15/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện kiến nghị của Chánh Thanh tra tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức buổi kiểm tra thực địa dự án, xem xét giá trị tài sản trên đất.

Thời gian: Lúc 14 giờ 00 phút ngày 05/8/2020 (Thứ Tư).

Địa điểm: Tập trung tại địa điểm thực hiện dự án (Áp Dầu Giồng A, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh).

Sở Kế hoạch và Đầu tư rất mong lãnh đạo các đơn vị và Doanh nghiệp sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ để buổi kiểm tra đạt kết quả tốt./.

Nơi nhận:

- Như thành phần;
- BGĐ Sở;
- Lưu: VT, TTXT.Ng.09

**KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lâm Hữu Phúc