

UBND TỈNH TRÀ VINH
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **1804** /SKHĐT-ĐT

Trà Vinh, ngày **08** tháng 9 năm 2020

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện
và thúc đẩy giải ngân kế hoạch
vốn đầu tư công năm 2020

Kính gửi:

- Các Sở, Ban ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố Trà Vinh.

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh về Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch covid-19; Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 17/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 và công tác chuẩn bị dự án khởi công mới năm 2021 và theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Nguyễn Trung Hoàng tại cuộc họp ngày 01/9/2020.

Ngay từ đầu năm, các Sở, Ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố Trà Vinh đã tập trung triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Tuy nhiên, đến **ngày 28/8/2020 giải ngân của tỉnh đạt 37,9% kế hoạch** là thấp hơn các tỉnh trong vùng và cả nước. Theo tinh thần cam kết tại cuộc họp ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, Ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố Trà Vinh tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp chủ yếu như sau:

- **Đối với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020:** Các chủ đầu tư rà soát tiến độ thi công, tập trung quyết liệt tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư. Lập bảng cam kết tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020; trong đó, nêu rõ tiến độ giải ngân của từng dự án **đến 30/9/2020 giải ngân đạt 70% kế hoạch vốn** và cả năm 2020 gửi lại Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng báo cáo UBND tỉnh.

- **Đối với việc điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020:** Các chủ đầu tư chủ động đề xuất điều chỉnh vốn từ những dự án hết nhu cầu sử dụng sang các dự án giải ngân tốt có nhu cầu bổ sung vốn (*ưu tiên điều chỉnh nội ngành các dự án cùng chương trình, lĩnh vực...0*) **chậm nhất đến hết ngày 11/9/2020** gửi lại Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- **Về công tác lập chủ trương đầu tư dự án dự kiến khởi công mới năm 2021:** Hiện còn 09 dự án chưa gửi hồ sơ chủ trương đầu tư dự án đến Sở Kế

hoạch và Đầu tư để thâm định theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 17/8/2020. Để đủ cơ sở bố trí kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương gửi hồ sơ chủ trương đầu tư dự án để thâm định, cụ thể:

+ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, 01 dự án: Dự án Xây dựng Sở chỉ huy căn cứ chiến trong khu vực phòng thủ tỉnh.

+ Sở Xây dựng, 01 dự án: Dự án Khu liên cơ quan ngành tỉnh Trà Vinh (giai đoạn 1).

+ UBND huyện Càng Long, 01 dự án: Dự án Xây dựng đường kết nối Trung tâm huyện Càng Long đến Quốc lộ 60 đi thành phố Trà Vinh.

+ UBND thành phố Trà Vinh, 01 dự án: Dự án Khu hành chính tập trung thành phố Trà Vinh (giai đoạn 1).

+ UBND huyện Cầu Ngang, 02 dự án:

Dự án Đầu tư nâng cấp, mở rộng hạ tầng thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang.

Dự án Hạ tầng phát triển du lịch cụm xã Mỹ Long Bắc, Mỹ Long Nam, thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang.

+ UBND huyện Duyên Hải, 03 dự án, gồm:

Dự án Nâng cấp, mở rộng các Trường mầm non trên địa bàn huyện Duyên Hải (giai đoạn 2021-2025).

Dự án Nâng cấp, mở rộng các Trường Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Duyên Hải (giai đoạn 2021-2025).

Dự án Xây dựng trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Duyên Hải.

- **Công tác báo cáo:** Định kỳ trước ngày 13 và 27 của tháng, các chủ đầu tư dự án báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn (trong đó nêu rõ: tỷ lệ giải ngân, ước giải ngân, khó khăn, vướng mắc của từng dự án cụ thể) gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, Ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố Trà Vinh phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài chính;
- KBNN Trà Vinh;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, ĐT. Dg.



Châu Văn Hòa