

Số: 559 /BC-SKHĐT

Trà Vinh, ngày 15 tháng 7 năm 2020

## BÁO CÁO

### Về báo cáo tình hình vận động quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi 06 tháng đầu năm 2020

Căn cứ Công văn số 4000/BKHĐT-KTĐN ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi 06 tháng đầu năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1706/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020,

Thực hiện Công văn số 2457/UBND-KT ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi 6 tháng đầu năm 2020; trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các Sở, ngành tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tình hình vận động quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi 06 tháng đầu năm 2020, cụ thể như sau:

#### **1. Tình hình thu hút, vận động sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi 06 tháng đầu năm 2020:**

Trong 06 tháng đầu năm 2020, Tỉnh đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính 02 dự án: Dự án Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu; Phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu khu vực Mê Kông - thành phố Trà Vinh, hiện đang trong giai đoạn rà soát, hoàn chỉnh đề xuất chưa ký Hiệp định. Dự kiến 06 tháng cuối năm 2020 không phát sinh Hiệp định ký kết.

#### **2. Đánh giá tình hình giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi 6 tháng năm 2020:**

Tổng kế hoạch vốn 18,431 triệu USD, giải ngân 3,215 triệu USD, đạt 17,45% kế hoạch, trong đó:

##### **(1) Danh mục các dự án giải ngân dưới 30% kế hoạch:**

+ Dự án Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh: Kế hoạch 1,015 triệu USD giải ngân 0,23 triệu USD, đạt 22,65% kế hoạch;

+ Dự án Nạo vét hệ thống kênh trục và xây dựng công trình điều tiết trên kênh, tỉnh Trà Vinh: giải ngân 3,707/120,443 tỷ đồng, đạt 3,08% kế hoạch.

+ Dự án Cung cấp trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa khu vực Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh: Kế hoạch 0,307 triệu USD, hiện chưa giải ngân.

+ Dự án "Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế cơ sở"-Dự án thành phần tỉnh Trà Vinh: Kế hoạch 0,163 triệu USD, hiện chưa giải ngân.

+ Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2: Kế hoạch 0,24 triệu USD, giải ngân 0,074 triệu USD, đạt 30,98% kế hoạch.

+ Dự án Chương trình Phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2: Kế hoạch 0,301 triệu USD, hiện chưa giải ngân.

+ Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai: Kế hoạch 0,558 triệu USD, hiện chưa giải ngân.

+ Dự án Nạo vét hệ thống kênh trục và xây dựng công trình điều tiết trên kênh, tỉnh Trà Vinh: Kế hoạch 5,171 triệu USD, giải ngân 0,159 triệu USD, đạt 3,07% kế hoạch;

+ Ban quản lý Dự án Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh: Kế hoạch 3,619 triệu USD, giải ngân 0,363 triệu USD đạt 10,03% kế hoạch.

+ Chương trình mục tiêu quốc gia: Kế hoạch 5,324 triệu USD, giải ngân 1,047 triệu USD, đạt 19,67% kế hoạch.

**(2) Danh mục dự án giải ngân đạt 50% kế hoạch:**

Dự án thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long (AMD Trà Vinh): Kế hoạch 1,733 triệu USD, giải ngân 1,342 triệu USD, đạt 77,44% kế hoạch.

**(3) Danh mục dự án giải ngân trên 80% kế hoạch:** Không có.

**(4) Danh mục các dự án có thời hạn giải ngân kết thúc trong năm 2020, không có khả năng gia hạn Hiệp định nhưng chưa được bố trí đủ kế hoạch vốn nước ngoài năm 2020:**

+ Dự án Cung cấp trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa khu vực Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, được Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh thời gian hoàn thành giải ngân Hiệp định vay đến ngày 31/12/2020 tại Công văn số 9570/VPCP-QHQT ngày 21/10/2019 của Văn phòng Chính phủ.

+ Dự án Thoát nước và xử lý và xử lý nước thải thành phố Trà Vinh, được Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh thời gian thực hiện đến ngày 31/12/2020 tại Quyết định số 1202/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2020.

**3. Khó khăn, vướng mắc:**

- Dự án Cung cấp trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa khu vực Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh: Kế hoạch năm 2020 là 7,145 tỷ đồng, nhu cầu bổ sung vốn năm 2020 là 49.855 triệu đồng. **Nguyên nhân: Nguyên nhân:** Năm 2017 dự án được phân bổ 10,944 tỷ đồng, tuy nhiên đến cuối năm không giải ngân. Năm 2018 dự án không được phân bổ (do thiếu kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 là 56 tỷ đồng); Trong tháng 3/2019 dự án được bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 là 56 tỷ đồng và tháng 6/2019 dự án mới được giao bổ sung kế hoạch năm 2019 là 61,444 tỷ đồng; tuy nhiên đến cuối năm không giải ngân, do Hiệp định vay vốn đến ngày 16/7/2019 mới được gia hạn; Sở Y tế tiến hành đấu thầu, ngày 20/12/2019 mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật, ngày 28/4/2020 Hàn Quốc phê duyệt kết quả đánh giá kỹ thuật, ngày 06/5 mở hồ sơ đề xuất tài chính (tư vấn đang đánh giá tài chính). Nếu kết quả đánh giá tài chính được Hàn Quốc phê duyệt, dự kiến đến tháng 11/2020 sẽ hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, cần phải bổ sung vốn năm 2020 để thanh, quyết toán dự án hoàn thành theo quy định (theo thời gian thực hiện hợp đồng được duyệt là 180 ngày). Đồng thời, dự án đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đồng ý điều chỉnh thời hạn ký

hợp đồng đến 30/6/2020, thời hạn hoàn thành đến 30/9/2020, thời gian hoàn thành giải ngân Hiệp định vay đến 31/12/2020.

- Đối với Dự án Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành, năm 2019 dự án được Trung ương giao giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước; tuy nhiên, trong năm 2020 giao kế hoạch vốn cho dự án giải ngân theo cơ chế tài chính ghi thu ghi chi trong phạm vi dự toán giao nên dự án chưa giải ngân được, Sở Tài chính đã có Công văn số 1054/STC-ĐT ngày 04/5/2020 kiến nghị Bộ Tài chính Thông báo điều chỉnh vốn nước ngoài năm 2020 từ vốn giải ngân theo cơ chế tài chính ghi thu ghi chi sang vốn giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước số vốn 7.000 triệu đồng; nhưng đến nay Bộ Tài chính chưa có ý kiến phản hồi.

- Do nguồn vốn vay nước ngoài, việc chi tiêu chịu sự chi phối thủ tục nước ngoài; mặt khác thủ tục phải đảm bảo quy định trong nước, việc giải ngân vốn phải thông qua nhiều cơ quan kiểm soát như: Kho bạc nhà nước, Cục quản lý nợ Bộ Tài chính, Nhà Tài trợ cho vay; vì vậy gồm nhiều thủ tục và mất nhiều thời gian.

#### 4. Đề xuất, kiến nghị:

- Kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế ghi thu ghi chi sang hình thức giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước số tiền là 7.000 triệu đồng đối với dự án Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành theo kiến nghị tại Công văn số 2297/UBND-CNXD ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh Trà Vinh.

- Kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Bộ Tài chính xem xét phối hợp với tham mưu Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung vốn cho dự án Cung cấp trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa khu vực Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh năm 2020 là 49.855 triệu đồng theo kiến nghị tại Công văn số 2342/UBND-CNXD ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh Trà Vinh.

- Đối với Dự án Thoát nước và xử lý và xử lý nước thải thành phố Trà Vinh, kế hoạch vốn năm 2020 là 23.650 triệu đồng, nhu cầu bổ sung vốn cho dự án trong năm 2020 là 16.350 triệu đồng để thanh quyết toán dự án hoàn thành. Kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Bộ Tài chính xem xét tham mưu Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung vốn cho dự án trong năm 2020 là 16.350 triệu đồng; đồng thời dự án đã được Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh thời gia thực hiện đến ngày 31/12/2020.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp. /.

(Đính kèm Phụ lục số 02)

#### Nơi nhận:

- Bộ KH&ĐT (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài chính;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, ĐT.Lợi.



## Phụ lục 2

## BÁO CÁO TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

(Kèm theo Báo cáo số 559/BC-SKHĐT ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh)

Đơn vị tính: Triệu USD

TT	Tên chương trình, dự án	Nhà tài trợ	Loại tài trợ	Phương thức tài trợ	Thời gian bắt đầu - kết thúc	Tổng vốn theo Hiệp định về ODA và vốn vay ưu đãi	Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến thời điểm báo cáo					Kế hoạch năm	Lũy kế giải ngân từ đầu năm đến thời điểm báo cáo					Giải ngân trong quý báo cáo						
							Tổng số	Trong đó					Tỷ lệ giải ngân (%)	Tổng số	Trong đó				Tỷ lệ giải ngân (%)	Tổng số	Trong đó			
								XDCB	HCSN	CVL	HTNS				XDCB	HCSN	CVL	HTNS			XDCB	HCSN	CVL	HTNS
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	$\frac{(12)-(7)}{(6)}$	13	14	15	16	17	18	$\frac{(19)-(14)}{(13)}$	20	21	22	23	24
	<b>TỔNG SỐ</b>					58,692	36,331	20,473	13,991	1,455	-	61,90	18,431	3,215	2,760	1,102	-	-	17,45	0,743	0,494	0,249	-	-
1	Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh	Chính phủ Đức	Vốn vay ưu đãi	Hỗ trợ dự án	2005-2020	13,396	11,062	10,782				82,57	1,015	0,230	0,224				22,65	0,171	0,171			
2	Dự án thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long (AMD Trà Vinh)	IFAD	Vay ưu đãi và viện trợ không hoàn lại	Hỗ trợ dự án	2014-2020	15,476	14,321	3,829	9,036	1,455	-	92,53	1,733	1,342	0,603	0,739	-	-	77,44	-	-	-	-	-
3	Cung cấp trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa khu vực Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh	EDCF	Vốn vay	Hỗ trợ dự án	02 năm sau khi ký Hợp đồng	3,000						-	0,307						-					
4	Dự án "Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế cơ sở"-Dự án thành phần tỉnh Trà Vinh	WB	Vốn vay	Hỗ trợ dự án	2019-2024	4,010						-	0,163						-					
5	Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2	ADB	Vốn vay	Hỗ trợ dự án	23/01/2015-30/9/2021	0,831	0,372	0,372	-	-	-	44,74	0,240	0,074	0,726	-	-	-	30,98	0,074	0,074	-	-	-
6	Chương trình Phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2	ADB	Vốn vay	Hỗ trợ chương trình	2/3/2017-6/2023	0,925	0,367	0,367	-	-	-	39,66	0,301						-	0,089	0,089	-	-	-
7	Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai	WB	Vốn vay	Hỗ trợ chương trình	2017-2022	2,397						-	0,558						-					
8	Nạo vét hệ thống kênh trục và xây dựng công trình điều tiết trên kênh, tỉnh Trà Vinh			Hỗ trợ dự án	2018-2020	10,343	5,256	5,123				50,82	5,171	0,159	0,159				3,07	0,159	0,159			
9	Ban quản lý Dự án Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh	Canada	Vốn viện trợ không hoàn lại	Hỗ trợ dự án	10/11/2014-30/11/2020	8,314	4,954		4,954			59,59	3,619	0,363		0,363			10,03	0,249		0,249		
10	Chương trình mục tiêu quốc gia												5,324	1,047	1,047				19,67					

\* Ghi chú: Số hiệu quy đổi 1 USD=23290 đồng