

Số: *131* /GM-SKHĐT

Trà Vinh, ngày *17* tháng 8 năm 2020

GIẤY MỜI
Về việc trao đổi một số nội dung có liên quan đến
dự án Trường mầm non tư thục Minh Huyền

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời:

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng;
- Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Đại diện lãnh đạo Cục thuế tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính;
- Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Trà Vinh;
- Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Đo đạc Bản đồ Đại An. *(Đề nghị người đại diện theo pháp luật của Công ty tham dự, không cử người dự thay)*

Đến dự cuộc họp liên quan đến nội dung:

- Hiện tại, dự án không đảm bảo tiến độ được duyệt tại chủ trương đầu tư; đồng thời, đã được UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh tiến độ thực hiện (2 lần) với tổng tiến độ được gia hạn là 15 tháng/24 tháng so với quy định. Đồng thời, Nhà đầu tư đã thực hiện được một số công việc như sau:

- + Đã thực hiện ký quỹ đối với số tiền khoảng 441 triệu đồng.
- + Nhà đầu tư đã hoàn thành thủ tục đất đai.
- + Đã hoàn thành thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất.

- Tuy nhiên, đến nay Nhà đầu tư chưa thực hiện ký quỹ bổ sung với số tiền khoảng 279 triệu đồng (do tăng vốn đầu tư) cũng như chưa hoàn thành thủ tục cấp phép xây dựng.

Để trao đổi, thống nhất hướng xử lý đối với dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ngành, Nhà đầu tư chuẩn bị nội dung như sau:

+ Đối với Nhà đầu tư: Đề nghị nhà đầu tư giải trình lý do chậm tiến độ thực hiện dự án (phải có minh chứng cụ thể).

+ Các Sở, ngành cho ý kiến quản lý chuyên ngành đối với giải trình của Nhà đầu tư có phù hợp hay không?

Chủ trì: Ông Lâm Hữu Phúc, Phó Giám đốc Sở.

Thời gian: Lúc 15 giờ 00 phút ngày 21 / 8 /2020 (thứ Sáu).

Địa điểm: Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư (Số 19A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).

Sở Kế hoạch và Đầu tư rất mong lãnh đạo các đơn vị và Nhà đầu tư sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ để cuộc họp đạt kết quả tốt. /

Nơi nhận:

- Như thành phần;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VP.TT.XT.V

**KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lâm Hữu Phúc