

Số: 151/GM-SKHĐT

Trà Vinh, ngày 04 tháng 9 năm 2020

## GIẤY MỜI HỌP

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận Tờ trình số 329/TTr-SYT ngày 26/8/2020 của Sở Y tế về việc phát sinh hạng mục hệ thống nước nóng; thiết bị nội thất phòng mổ thuộc công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh.

Theo nội dung Tờ trình số 329/TTr-SYT ngày 26/8/2020 của Sở Y tế về việc phát sinh hạng mục hệ thống nước nóng; thiết bị nội thất phòng mổ thuộc công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh, ước giá trị phát sinh 25.500.000.000 đồng (Trong đó: Thiết bị nội thất phòng mổ: 12.000.000.000 đồng; Hệ thống cấp nước nóng trung tâm: 13.500.000.000 đồng); tuy nhiên, chủ đầu tư không nêu được sự cần thiết của việc phát sinh hạng mục công trình và sự phù hợp quy định tại Điều 43 Luật Đầu tư công. Mặt khác, dự án từ khi triển khai thi công đến nay đã được cấp thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung nhiều lần sử dụng từ nguồn dự phòng của dự án; do đó, để đảm bảo dự án không vượt tổng mức đầu tư dẫn đến phải điều chỉnh chủ trương đầu tư (Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh) và phải tiếp tục điều chỉnh dự án nhiều lần, đề nghị Chủ đầu tư rà soát lại toàn bộ nội dung công việc thực hiện và dự kiến trong thời gian tới; các chi phí đầu tư Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh (giá trị dự toán được duyệt, giá trị thực tế thực hiện, chi phí thiết bị, chi phí dự phòng... ) và có quyết định điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án để làm cơ sở báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.


### **1. Thành phần tham dự kính mời:**

- Sở Y tế (Chủ đầu tư);
- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Trà Vinh;
- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;

### **2. Thời gian:** Vào lúc **14 giờ 00 phút, ngày 07/9/2020.**

**3. Địa điểm:** Sở Kế hoạch và Đầu tư (19A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 2, thành phố Trà Vinh).

**4. Nội dung:** Chủ đầu tư chuẩn bị nội dung báo cáo gửi đại biểu tham dự (trong đó nêu rõ phần công việc đã thực hiện, giá trị thực hiện; phần công việc đã được cấp thẩm quyền phê duyệt nhưng chưa thực hiện, giá trị dự toán được duyệt; phần công việc dự kiến phát sinh từ nay đến khi hoàn thành dự án, giá trị dự kiến phát sinh).

Kính mong Quý cơ quan sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ để cuộc họp đạt được kết quả tốt. 

### **Nơi nhận:**

- Như thành phần;
- BGĐ Sở;
- Lưu: VT, ĐT, 09.



**GIÁM ĐỐC**

*Châu Văn Hòa*